

Unitat emissora:	Direcció de Futbol i Instal·lacions Exteriors (FIE)
Codi orgànic:	
R/N:	
R/V:	CM 27/2021

Unitat destinatària:	Serveis Jurídics Manteniment i Obres
Codi orgànic:	
Destinatari/tària:	

Assumpte:	Informe de cancel·lació del CM 27/2021 del canvi d'ubicació del comptador elèctric i modificació del tram de la derivació individual del camp de futbol municipal de Sant Jordi
-----------	---

Davant la impossibilitat material d'executar el contracte menor d'obra CM 27/2021, degut a les següents deficiències detectades al projecte elèctric:

- La ubicació definitiva del comptador elèctric no es pot executar materialment on estava previst.
- La síquia que apareix al projecte ha de tenir 71m enlloc dels 45m que hi apareixen.
- No es va tenir en compte la partida econòmica de l'asfaltat després d'haver realitzar la síquia.

Per aquests motius es renuncia a l'execució d'aquest contracte a l'espera de rectificar el projecte elèctric i poder tornar a publicar un nou contracte menor amb tots els canvis correctament introduïts.

Palma, 8 de febrer de 2022

Direcció de Camps de futbol i Instal·lacions exteriors

Pau Company Santos