

03 JUL. 2020

Unitat emissora: Manteniment i Obres

Codi orgànic:

R/N:

R/V:

Unitat destinatària: Serveis Jurídics / Àrea Administrativa.

Codi orgànic:

Destinatari/tària:

Assumpte:

Informe sobre la necessitat de desistir parcialment del contracte menor de serveis de redacció del projecte complet en totes les fases d'arquitectura i instal·lacions, estudi de seguretat i salut, direcció d'obra de la cobriment de les grades del camp de futbol de Son Fuster II (CM 10/2019)

Antecedents

En data 9 de maig de 2019 es va resoldre adjudicar el contracte menor de serveis de redacció del projecte complet en totes les fases d'arquitectura i instal·lacions, estudi de seguretat i salut, direcció d'obra de la cobriment de les grades del camp de futbol de Son Fuster II (CM 10/2019) a l'arquitecte Guillem Tomàs Bosch.


En data 7 d'octubre de 2019, es va donar conformitat al servei de redacció de l'informe de viabilitat previ a la redacció del projecte, en el qual l'arquitecte va concloure que la qualificació i la situació urbanístiques de la parcel·la fan inviable a dia d'avui el projecte plantejat.

Conclusions

per tot això, es dona per complit el tràmit d'emissió de l'informe previ de viabilitat i conseqüentment es renuncia al compliment total del contracte per la impossibilitat material d'execució.

Palma, 9 de juny de 2020.

El Cap de l'Àrea de Manteniment i Obres.


Toni Pericàs Campins

Firmado por Guillem Tomàs el día 2 de julio de 2020 con un certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.