

Nota aclaratoria del calendario de trabajo:

El presupuesto ha de contemplar como calendario alternativo al de la propuesta el trabajar entre el 10-16 de junio de manera continuada (es decir incluyendo el fin de semana)

Días 17-20 junio no se trabajaría en el montaje

21 junio asistencia técnica a la rueda de prensa

22 junio asistencia técnica a la inauguración